Magdeburg, den 13.07.2020 Bearbeiter\*in: Frau Deutsch Telefon: 0391/5405393

## Zeitschiene B-Plan Nr. 366-4 "Am Holländer"

vorläufige Zeitschiene	NUR ZUR INFORMATION	Stand: Juli 2020
Verfahrensablauf	Bebauungsplan Nr. 366-4 "Am Holländer"	Anmerkung
16.06.2016	Aufstellungsbeschluss	
2016/ 2017	Eigentümerabfrage	
2018/ 2019	Erstellen der notwendigen Gutachten (Schallschutz), Abstimmungen mit Fachämtern, Erarbeitung des Entwurfes	
ab März 2019	Artenschutzgutachten - Erfassung	
24.07. – 30.08.2019	Frühzeitige Beteiligung Träger öffentlicher Belange	
14.07.2020	Bürgerversammlung	
August/September 2020	Erstellen der Zwischenabwägung und des Entwurfs	
bis 18.09.2020	Erstellen der Drucksachen	
2125.09.2020	Verwaltungsinterne Mitzeichnung der DS	
28.0909.10.2020	Ämtermitzeichnung	
15.10.2020	Abgabe beim Büro des Oberbürgermeisters	
20.10.2020	Behandlung in der Dienstberatung des OB	
17.11.2020	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
26.11.2020	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	
03.12.2020	Beschluss des Stadtrates über die Zwischenabwägung, den Entwurf und die öffentliche Auslegung	
Dezember 2020	Bekanntmachung im Amtsblatt	
Januar 2021	Öffentliche Auslegung des Planentwurfes	
Januar 2021	Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange parallel zur öffentlichen Auslegung	
Februar/ März 2021	Erstellung des Abwägungskataloges und Vorbereitung der Satzung (Plan, Begründung, Erstellung der Drucksachen)	mögliche Planreife
März 2021	Mitzeichnung der DS	
April 2021	Abgabe beim Büro des Oberbürgermeisters	
April 2021	Behandlung in der Dienstberatung des OB	
April 2021	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
April 2021	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	
Mai 2021	Stadtratsbeschlüsse über die Abwägung und Satzung	
Mai 2021	Bekanntmachung im Amtsblatt	

Dieser Verfahrensablauf gilt nur, wenn der Planentwurf nach der öffentlichen Auslegung bzw. der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nicht geändert werden muss.